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                                                                   investičných akcií na rok 2016 

                                                      obchodnej spoločnosti  

                                                 BARDTERM, s.r.o. 

                                                                          

                                                  

                                                                              

                                                               

Predkladá:        

Ing. Mária Vaňková          

konateľka spoločnosti      

 

Spracovateľ: 

Ing. Vladimír Mihalco – vedúci technického úseku 

Ing. Anna Petrušová – vedúca ekonomického úseku 

 

Spravodajca: 

Ing. Mária Vaňková  

konateľka  spoločnosti 

 

Prerokované: 

- na zasadnutí dozornej rady  

- na zasadnutí vedenia mesta 

- na zasadnutí mestskej rady 

 

 

 

 V Bardejove, 16.06.2016 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

Návrh na zmenu investičných akcií  

 

Zmena / zdôvodnenie (číslovanie pôvodné) 

 

06 /  2016  pôvodná zrušená 

ZMENA – nákup, montáž a inštalácia solárnych kolektorov na VS2 Plaváreň. Doplnenie a 

využitie tepla zo solárnych kolektorov hlavne v letnom období. 

07 /  2016  Rekonštrukcia fasády, ochrana okennej steny -  navýšenie finančných 

prostriedkov.  

08 /  2016  pôvodná zrušená 

ZMENA – Vybudovanie miestnosti pre plavčíkov a ošetrovne z dôvodu presunu technológie 

a  priestorovom rozčlenení miestností plavárne.  

10 / 2016  pôvodná zrušená v celom rozsahu 

11 / 2016  PD ako podklad pre eurofondy K01,K03 - navýšenie finančných prostriedkov.  

12 / 2016  ZMENA – PD realizačný projekt ŠH – presun kotolne z K08 a PD reg. stanica ZP. 

13 / 2016 ZMENA – PD pre vyregulovanie a úsporu energií v OST Plaváreň - Energetický 

audit a navýšenie finančných prostriedkov z dôvodu rozsiahlosti riešenia projektovej 

dokumentácie. 

 

 



 



 

 

 



 


